
Bestyrelsesmøde   

afholdt tirsdag 10.02.2026 kl. 18.30 

 

Deltager: Lars, Helle,Jais og Claus 

Referent: Claus 

 

1.0 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 
Referat godkendt.    

2.0 Regnskab og økonomi + flyttelejligheder mv. 

       CMV 12 1 tv. Istandsættes. 

3.0 Nye vedligeholdelses og projektsager 2026 

         a)     Mur undersøges vedr. isolering. Prøve isolering i gæstelejlighed. Isolering 

bag varmeapparatet. Lars tovholder. Afventer. 

         b)     Loft oprydning Når arbejdet med brandsikring af lofterne er afsluttet, skal 

der ryddes op på lofterne. Tilbud ønskes fra Prof. Rengøring. Brandsikring endnu 

ikke færdig meldt. CL tovholder. Besluttet at udsætte dette indtil 

ventilationsprojektet er afsluttet. 

           

4.0 Status vedr. kørende projektsager. 

a) Ventilation Mængde af den luft der kommer ud af lejlighederne, via 

ventilationen, skal undersøges. Har modtaget en ny adresse på en 

ventilations ekspert. Tovholder Claus. Flyttes i DV planen fra 2024 til 2025. 

Dette er sket. Vi undersøger hvad et nyt ventilationssystem vil koste, så 

derfor afbrydes undersøgelsen af luftudtagning. Udsættelse eller aflysning 

af ny ventilation. Undersøges om der er behov for ny ventilation. Claus 

tovholder. Møde med direktøren for AAB i januar måned, angående ansvar 

for det udførte arbejde, som ikke er i orden. Møde med AAB´s direktør den 

19.02. angående ansvaret på ventilationen der ikke virker. 



 

b) Brandsikring. 

 Modtaget oversigt omkring tidsplanen. Arbejdet påbegyndes i uge 46 -2024. 

Tidsplanen holder ikke! Afventer besked fra entreprenøren – skulle være færdigt 

ultimo 2024. Ny tidsplan og redegørelse. Forventet helt færdigt – slut februar. Er 

fortsat ikke afsluttet. Ønsker ny tidsplan. Låsekasser på branddøre er forkerte. 

Skal skiftes. Arbejdet endnu ikke færdigmeldt. Administrationen godkendt 

projektet, men bestyrelsen har ikke modtaget nogen godkendelse. 

c) Forretning tdl. guldsmed Modtaget oversigt omkring tidsplanen. Indvendigt 

arbejde påbegyndes i uge 46-2024. Afventer stadig afklaring omkring 

butiksfacade fra admin. Butik færdiglaves, undtagen facaden. Afventer 

godkendelsen af evt. alu. facade. Mangelliste modtaget. Tovholder Claus. Se 

videre i fortroligt. Kontakte Alex Hocke eller Pelle for besigtigelse. Er 

godkendt af administrationen, men bestyrelsen har ikke modtaget oversigt 

af hvad vi har modtaget af kompensation, for forsinkelse af projektet med 

ca. 4 måneder. 

5.0 Eventuelt. 

       a)  Møde med et hjertestarter firma, der tilbyder kursus for beboerne, i brug 

af hjertestarter. Møde i januar 2026.  Kurset forventes at ske med ejendommens 

beboere den 13. juni. Intet er endeligt afgjort, afventer svar fra hjertestarter 

firmaet.                    

         b) Kim styrer projekt angående varmestyring, tilskud for div. Tiltag. HOFOR 

sænker fjernvarmetemperaturen. Kim er på ferie, men er tovholder på projektet. 

         c) Vedligeholdelsesreglement af erhvervslejemål? CL tovholder 

         d) Beboerbooking. Ny bookingsystem af gæstelejlighed og beboerlokalet. CL 

tovholder 

         e) Nøgle og vaskekort udstedelse. ( Besyrelsesmedlemmer)   

  

 Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøde mandag 9 marts kl.18.00 



                                Tirsdag 7 april kl. 18.30 

             Tirsdag 5 mal kl.18.30 

              Tirsdag 2 juni kl. 18.30 

 

Møder andre 

Afdelingsmøde torsdag den 10. september. 

6.0 Nye beboersager. 

Fortroligt.    

7.0 Status vedr. kørende beboersager. 

Fortroligt. 

 


