Bestyrelsesmgde

afholdt tirsdag 06.01.2026 kl. 18.30

Deltager: Lars, Helle, Siggi, Theis, Kim og Claus

Referent: Claus

1.0 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmode.
Referat godkendt.

2.0 Regnskab og gkonomi + flyttelejligheder mv.

3.0 Nye vedligeholdelses og projektsager 2025

a) Mur undersgges vedr. isolering. Prgve isolering i gaestelejlighed. Isolering
bag varmeapparatet. Lars tovholder. Afventer.

b) Loft oprydning Nar arbejdet med brandsikring af lofterne er afsluttet, skal
der ryddes op pa lofterne. Tilbud @gnskes fra Prof. Renggring. Brandsikring endnu
ikke feerdig meldt. CL tovholder. Besluttet at udsaette dette indtil
ventilationsprojektet er afsluttet.

4.0 Status vedr. kgrende projektsager.

a) Ventilation Mangde af den luft der kommer ud af lejlighederne, via
ventilationen, skal undersgges. Har modtaget en ny adresse pa en
ventilations ekspert. Tovholder Claus. Flyttes i DV planen fra 2024 til 2025.
Dette er sket. Vi undersgger hvad et nyt ventilationssystem vil koste, sa
derfor afbrydes undersggelsen af luftudtagning. Udszettelse eller aflysning
af ny ventilation. Undersgges om der er behov for ny ventilation. Claus
tovholder. Mgde med direktgren for AAB i januar maned, angaende ansvar
for det udfgrte arbejde, som ikke er i orden.



b) Brandsikring.

Modtaget oversigt omkring tidsplanen. Arbejdet pabegyndes i uge 46 -2024.
Tidsplanen holder ikke! Afventer besked fra entreprengren — skulle vaere faerdigt
ultimo 2024. Ny tidsplan og redeggrelse. Forventet helt faerdigt — slut februar. Er
fortsat ikke afsluttet. @nsker ny tidsplan. Lasekasser pa branddgre er forkerte.
Skal skiftes. Arbejdet endnu ikke feerdigmeldt. Administrationen godkendt
projektet, men bestyrelsen har ikke modtaget nogen godkendelse.

c) Forretning tdl. guldsmed Modtaget oversigt omkring tidsplanen. Indvendigt
arbejde pabegyndes i uge 46-2024. Afventer stadig afklaring omkring
butiksfacade fra admin. Butik faerdiglaves, undtagen facaden. Afventer
godkendelsen af evt. alu. facade. Mangelliste modtaget. Tovholder Claus. Se
videre i fortroligt. Kontakte Alex Hocke eller Pelle for besigtigelse. Er
godkendt af administrationen, men bestyrelsen har ikke modtaget oversigt
af hvad vi har modtaget af kompensation, for forsinkelse af projektet med
ca. 4 maneder.

5.0 Eventuelt.

a) Mgde med et hjertestarter firma, der tilbyder kursus for beboerne, i brug
af hjertestarter. Mgde i januar 2026

b) Kim styrer projekt angaende varmestyring, tilskud for div. Tiltag. HOFOR
senker fjernvarmetemperaturen. Kim tager nu pa ferie nu og er tilbage om 6 uger.

Bestyrelsesmgder

Bestyrelsesmgde tirsdag 10. februar 2026 kl. 18.30

Mgder andre
Afdelingsmgde torsdag den 10. september.
6.0 Nye beboersager.

Fortroligt.

7.0 Status vedr. kgrende beboersager.



Fortroligt.



